Την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009, πραγματοποιήθηκε από εκπροσώπους του ΤΣΥ/ΕΑΙΤΥ επιτόπιος έλεγχος στο Δήμο Αγρινίου των εργασιών που είχε εκτελέσει ο Ανάδοχος για την ολοκλήρωσης της όδευσης επέκτασης του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Αγρινίου, εμφύσησης και τερματισμού οπτικών ινών και τοποθέτησης του παθητικού εξοπλισμού στους κόμβους και τους νέους χρήστες του ΜΑΝ.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στα παρακάτω τμήματα του έργου:
· Υπολοιπόμενη όδευση με χάνδακα Χ1 (Χ50) και Χ3.

· Φρεάτια στα τμήματα της όδευσης όπου εκκρεμούσε η κατασκευή τους καθώς και επιδιόρθωση προβλημάτων σε φρεάτια που διαπιστώθηκαν από τον προηγούμενο ενδιάμεσο έλεγχο.

· Εισαγωγή όδευσης και τερματισμός οπτικής καλωδίωσης εντός κτιρίων νέων χρηστών.

· Καλώδια οπτικών ινών Κ2/72 για σύνδεση μεταξύ κόμβων C3-D27 και C3-A39.

· Καλώδια οπτικών ινών Κ3/4 για σύνδεση χρηστών Σ28, Σ50, Σ51, Σ52 και Σ53 στους αντίστοιχους κόμβους Πρόσβασης.

· Τοποθέτηση ODF και τερματισμός των οπτικών καλωδίων στους κόμβους C3, D27, A3, A27, A39.

· Τοποθέτηση επιτοίχιων κιβωτίων οπτικών και συγκόληση οπτικών καλωδίων εντός των κιβωτίων, στους χρήστες Σ28, Σ50, Σ51, Σ52 και Σ53.
Από τους ελέγχους που έγιναν διαπιστώθηκε ότι ο Ανάδοχος έχει υλοποιήσει το σύνολο της προβλεπόμενης όδευσης του έργου και έχει παραδόσει και εγκαταστήσει το σύνολο των υλικών και του εξοπλισμού στο δίκτυο, τους κόμβους και τους χρήστες του έργου.
Φωτογραφικό υλικό από τον έλεγχο παρατίθεται στη συνέχεια.
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Εικόνα 1. Εισαγωγή όδευσης σε κτίριο χρήστη Σ51 (1ο Λύκειο)
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Εικόνα 2. Φρεάτιο στην οδευση επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως
[image: image3.jpg]



Εικόνα 3. Αποκατεστημενος χάνδακας Χ1 (Χ50) επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου
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Εικόνα 4. Εισαγωγή όδευσης σε κτίριο χρήστη Σ50 (Ο.Ε.Κ.)
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Εικόνα 5. Ουρά όδευσης Χ3 προς χρήστη Σ50 (Ο.Ε.Κ.)
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Εικόνα 6. Επιτοίχιο κιβώτιο χρήστη Σ28 (10ο Δημοτικό)
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Εικόνα 7. ODF κόμβου C3
