Την Πέμπτη, 30 Απριλίου 2009, πραγματοποιήθηκε ο 11ος επιτόπιος έλεγχος για το Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Αιγίου. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από εκπροσώπους του ΤΣΥ/ΕΑΙΤΥ παρουσία εκπροσώπων του Αναδόχου.
Πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος σε εσωτερικό κόμβο του Μητροπολιτικού Δικτύου στον οποίο πραγματοποιούνταν εργασίες εγκατάστασης ενεργού εξοπλισμού. 
Πιο συγκεκριμένα ο κόμβος στον οποίο έγινε αυτοψία είναι ο κόμβος D2-A2: Δ.Ε.Π.Α.Α./ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Διανομής και Πρόσβασης), στον οποίο προβλέπεται να γίνει η εγκατάσταση εσωτερικού κόμβου για τη στέγαση του κόμβου διανομής D2. Σημειώνεται ότι στον συγκεκριμένο χώρο συστεγάζεται και ο κόμβος πρόσβασης Α2. 
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Εικόνα 1. Ενεργός εξοπλισμός (Catalyst 3750) του Κόμβου Πρόσβασης Α2
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ελέγχθηκαν οι προδιαγραφές του ενεργού εξοπλισμού που τοποθετούνται στον κόμβο D2-A2. Συγκεκριμένα, στον κόμβο D2-A2 προβλέπεται να εγκατασταθεί:

- ένας Ethernet Μεταγωγέας Κόμβου Πρόσβασης – 12 θυρών (CISCO Catalyst 3750 12 SFP)

[image: image2.jpg]


    

Εικόνα 2. Ενεργός εξοπλισμός (Catalyst 3750) του Κόμβου Πρόσβασης Α2
Στη συνέχεια, ελέγχθηκαν οι προδιαγραφές του ενεργού εξοπλισμού που αναμένεται να τοποθετηθεί στους «μεγάλους» χρήστες του δικτύου. Συγκεκριμένα, σε κάθε έναν από τους παραπάνω χρήστες προβλέπεται να εγκατασταθεί:

- ένας Ethernet Μεταγωγέας Μεγάλων Χρηστών– 12 θυρών (CISCO 2940 με 8 10/100 Ethernet ports και 1 100BASE-FX Ethernet port)
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Εικόνα 3. Ενεργός εξοπλισμός (Catalyst 2940) μεγάλων χρηστών
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Εικόνα 4. Ενεργός εξοπλισμός (Catalyst 2940) μεγάλων χρηστών

Όλα τα παραπάνω είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την επικαιροποιημένη μελέτη όδευσης.
