Τη Δευτέρα 29/6/2009, πραγματοποιήθηκε ο 12ος επιτόπιος έλεγχος για το Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Αιγίου. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από εκπροσώπους του ΤΣΥ/ΕΑΙΤΥ παρουσία εκπροσώπων του Αναδόχου. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε όλους τους κόμβους του Μητροπολιτικού Δικτύου. 
Ο Ανάδοχος μέχρι την ημέρα της επίσκεψης είχε ήδη εγκαταστήσει το σύνολο του ενεργού και παθητικού εξοπλισμού στους κόμβους του δικτύου.

Πιο συγκεκριμένα οι κόμβοι στους οποίους έγινε αυτοψία είναι οι:
- C1/A1 (Κύριος και Πρόσβασης): Δημαρχείο
- D2/A2 (Διανομής και Πρόσβασης): Πολιτιστικό Κέντρο / Νεκροτομείο
- A20 (Πρόσβασης): Δημοτική Βιβλιοθήκη
- D25/A25 (Διανομής και Πρόσβασης): Περούκιο

Αρχικά έγινε έλεγχος στον κόμβο C1/A1 (Κύριος και Πρόσβασης) στο Δημαρχείο Αιγίου.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, αρχικά ελέγχθηκαν οι προδιαγραφές του ενεργού εξοπλισμού που έχουν τοποθετηθεί στον κόμβο C1/A1. Συγκεκριμένα, στον κόμβο C1/A1 έχει εγκατασταθεί ο παρακάτω ενεργός εξοπλισμός:
- ένας Ethernet Μεταγωγέας Κύριου Κόμβου - 12 θυρών (CISCO Catalyst 3750 12 SFP)
- ένας Ethernet Μεταγωγέας Κόμβου Πρόσβασης- 12 θυρών (CISCO Catalyst 3750 12 SFP)
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος IΡ connectivity μεταξύ των ενεργών συσκευών του κόμβου C1 και α) του χρήστη Σ1, β) του κόμβου πρόσβασης Α1 και γ) του κόμβου πρόσβασης Α2.
Φωτογραφικό υλικό από τον κόμβο C1/A1 παρατίθεται στη συνέχεια.
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Εικόνα 1. Ενεργός εξοπλισμός κόμβου C1/A1
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Εικόνα 2. Ενεργός εξοπλισμός και SFPs (9 συνολικά) κόμβου A1
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Εικόνα 3. Ικρίωμα ενεργού εξοπλισμού κόμβου C1/A1
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Εικόνα 4. Ανεμιστήρες στο Ικρίωμα ενεργού εξοπλισμού κόμβου C1/A1
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Εικόνα 5. UPS κόμβου C1
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Εικόνα 6. Ικρίωμα οπτικών κατανεμητών κόμβου C1
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Εικόνα 7. Οπτικοί κατανεμητές (14 συνολικά) κόμβου C1
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Εικόνα 8. Ικρίωμα οπτικών κατανεμητών κόμβου A1
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Εικόνα 9. Οπτικοί κατανεμητές (4 συνολικά) κόμβου A1
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Εικόνα 10. Κλιματιστικό κόμβου C1/A1
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Εικόνα 11. Έλεγχος IΡ connectivity κόμβου C1
Στη συνέχεια έγινε έλεγχος στον κόμβο D2/A2 (Διανομής και Πρόσβασης) στο Πολιτιστικό Κέντρο / Νεκροτομείο. Συγκεκριμένα, στον κόμβο D2/A2 έχει εγκατασταθεί ο παρακάτω ενεργός εξοπλισμός:
- ένας Ethernet Μεταγωγέας Κόμβου Πρόσβασης- 12 θυρών (CISCO Catalyst 3750 12 SFP)
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος IΡ connectivity μεταξύ των ενεργών συσκευών του κόμβου Α2 και α) του χρήστη Σ1, β) του κόμβου πρόσβασης Α1 και γ) του κύριου κόμβου C1.
Φωτογραφικό υλικό από τον κόμβο D2/A2 παρατίθεται στη συνέχεια.
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Εικόνα 12. Ενεργός εξοπλισμός και SFPs (10 συνολικά) κόμβου A2
[image: image13.jpg]



Εικόνα 13. Ικρίωμα οπτικών κατανεμητών και ενεργού εξοπλισμού κόμβου D2/A2
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Εικόνα 14. Οπτικοί κατανεμητές (15 συνολικά) κόμβου D2/A2
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Εικόνα 15. UPS κόμβου A2
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Εικόνα 16. Κλιματιστικό κόμβου D2/A2
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Εικόνα 17. Όδευση καλωδίων στον κόμβο D2/A2
Ακολούθησε ο κόμβος A20 (Δημοτική Βιβλιοθήκη). Συγκεκριμένα, στον κόμβο Α20 έχει εγκατασταθεί ο παρακάτω ενεργός εξοπλισμός:
- ένας Ethernet Μεταγωγέας Κόμβου Πρόσβασης- 12 θυρών (CISCO Catalyst 3750 12 SFP)
Ο κόμβος Α20 δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί έλεγχος IΡ connectivity. Επίσης κατά τη διάρκεια του ελέγχου είχαν τοποθετηθεί 4 συνολικά οπτικοί κατανεμητές (αντί για 7) στον κόμβο. Σύμφωνα με τον Ανάδοχο, οι 3 οπτικοί κατανεμητές που δεν είχαν τοποθετηθεί θα τοποθετηθούν άμεσα.
Φωτογραφικό υλικό από τον κόμβο Α20 παρατίθεται στη συνέχεια.
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Εικόνα 18. Εξωτερική καμπίνα στον κόμβο A20
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Εικόνα 19. Ενεργός εξοπλισμός και οπτικοί κατανεμητές στον κόμβο A20
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Εικόνα 20. Ενεργός εξοπλισμός, UPS και SFPs (11 συνολικά) στον κόμβο A20
Στον κόμβο D25/A25 (Περούκιο), έχει εγκατασταθεί ο παρακάτω ενεργός εξοπλισμός:
- ένας Ethernet Μεταγωγέας Κόμβου Πρόσβασης- 12 θυρών (CISCO Catalyst 3750 12 SFP)
Ο κόμβος D25/A25 δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί έλεγχος IΡ connectivity. 
Φωτογραφικό υλικό από τον κόμβο D25/A25 παρατίθεται στη συνέχεια.
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Εικόνα 21. Ενεργός εξοπλισμός και SFPs (7 συνολικά) κόμβου A25
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Εικόνα 22. Οπτικοί κατανεμητές (13 συνολικά) κόμβου D25/A25
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Εικόνα 23. Κλιματιστικό κόμβου D25/A25
Στη συνέχεια, έγινε έλεγχος στους παρακάτω τελικούς χρήστες του δικτύου:
- Σ1: Δημαρχείο
- Σ3: Τεχνική υπηρεσία
- Σ13: ΟΑΕΔ Απασχόληση
- Σ24: Γάτειο Πολιτιστικό Κέντρο
- Σ11: Επιθεώρηση Εργασίας: Εργατικό Κέντρο
Στους παραπάνω χρήστες έγινε και έλεγχος IP Connectivity με τους αντίστοιχους κόμβους πρόσβασης.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι:
- Στο χρήστη Σ1 (Δημαρχείο) ο μεταγωγέας του χρήστη έχει τοποθετηθεί στους χώρους στέγασης των κόμβων C1/A1. Απαιτείται εσωτερική καλωδίωση ως το rack του κτηρίου (ή χώρο που βρίσκονται οι Η/Υ).
- Στους χρήστες Σ13, Σ24, Σ11 η εσωτερική καλωδίωση εντός χρηστών δεν έχει γίνει εντός ειδικού καναλιού ή σωλήνα σπιράλ αλλά με όδευση του σωληνίσκου.
Στη συνέχεια παρατίθεται φωτογραφικό υλικό από τον έλεγχο στους παραπάνω χρήστες.
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Εικόνα 24. Μεταγωγέας χρήστη Σ1
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Εικόνα 25. Επιτοίχιο κιβώτιο τερματισμού 4 ινών χρήστη Σ3
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Εικόνα 26. Μετατροπέας από οπτικό σε UTP στον χρήστη Σ3
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Εικόνα 27. Όδευση καλωδίων στον χρήστη Σ3
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Εικόνα 28. Έλεγχος IP Connectivity στον χρήστη Σ3
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Εικόνα 29. Επιτοίχιο κιβώτιο τερματισμού 4 ινών χρήστη Σ24
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Εικόνα 30. Μετατροπέας από οπτικό σε UTP στον χρήστη Σ24
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Εικόνα 31. Τερματισμός ινών στο επιτοίχιο του χρήστη Σ24
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Εικόνα 32. Έλεγχος IP Connectivity στον χρήστη Σ24
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Εικόνα 33. Επιτοίχιο κιβώτιο τερματισμού 4 ινών χρήστη Σ13
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Εικόνα 34. Όδευση καλωδίων στον χρήστη Σ13
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Εικόνα 35. Ταχύτητα σύνδεσης του χρήστη Σ13
Συνολικές Παρατηρήσεις: 
Α) Στο χρήστη Σ1 (Δημαρχείο) ο μεταγωγέας του χρήστη έχει τοποθετηθεί στους χώρους στέγασης των κόμβων C1/A1. Απαιτείται εσωτερική καλωδίωση ως το rack του κτηρίου (ή χώρο που βρίσκονται οι Η/Υ).
B) Οι κόμβοι - D25/A25 (Περούκιο) και A20 (Δημοτική Βιβλιοθήκη) δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί μέχρι τη στιγμή αυτή και επομένως δεν έχει γίνει έλεγχος IP connectivity με τους άλλους κόμβους. Κρίνεται επιτακτική η άμεση ηλεκτροδότησή τους.
Γ) Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στον κόμβο Α20 είχαν τοποθετηθεί 4 συνολικά οπτικοί κατανεμητές (αντί για 7) στον κόμβο. Σύμφωνα με τον Ανάδοχο, οι 3 οπτικοί κατανεμητές που δεν είχαν τοποθετηθεί θα τοποθετηθούν άμεσα.
Δ) Στους χρήστες Σ13, Σ24, Σ11 η εσωτερική καλωδίωση εντός χρηστών δεν έχει γίνει εντός ειδικού καναλιού ή σωλήνα σπιράλ αλλά με όδευση του σωληνίσκου.

