Την Τετάρτη 24/9/2008, έγινε επίσκεψη εκπροσώπων του ΣΤΥ/ΕΑΙΤΥ στον Δήμο Μεσολογγίου, για εκτέλεση ελέγχων στις κατασκευαστικές εργασίες που έχουν γίνει από τον Ανάδοχο καθώς και την υλοποίηση συμπληρωματικών οδεύσεων.
Αναλυτικότερα, έγινε έλεγχος για την υλοποίηση των οδέσευων που εκκρεμούσαν από την τμηματική παραλαβή, ενώ ελέγχθηκε η πρόοδος κατασκευής φρεατίων σε όλο το μήκος της όδευσης. Επιπλέον ελέγχθηκαν και εργασίες που έγιναν για την σύνδεση της όδευσης με κόμβους (κατασκευή βάσεων στήριξης οικίσκων εξωτερικού χώρου).

Ο Ανάδοχος έχει ολοκληρώσει σχεδόν όλο το μέρος της όδευσης (εκκρεμεί η κατασκευή χάνδακα Χ1 για σύνδεση με ορισμένους κόμβους και Χ3 για σύνδεση με ορισμένα κτίρια). Την ημέρα που έγινε ο έλεγχος γίνονταν εργασίες εκσκαφής χάνδακα Χ1 για την σύνδεση με τον κόμβο Δ2 (Νομαρχία) με το αντίστοιχο φρεάτιο διακλάδωσης.
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Εικόνα 1. Υλοποίηση χάνδακα Χ1 για σύνδεση κόμβου Δ2 με φρεάτιο
Επιπλέον ο Ανάδοχος έχει προχωρήσει στην κατασκευή του μεγαλύτερου μέρους των φρεατίων που προβλέπονται.
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Εικόνα 2. Εκσκαφή για κατασκευή φρεατίου Φ1Α
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Εικόνα 3. Κατασκευή φρεατίου Φ1Β
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Εικόνα 4. Κάλυμμα φρεατίου Φ1Α (με Logo)
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Εικόνα 5. Κάλυμμα φρεατίου Φ1Β (με Logo)

Τέλος ο Ανάδοχος έχει κατασκευάσει τις βάσεις στήριξης για την τοποθέτηση των οικίσκων εξωτερικού χώρου οι οποίοι θα στεγάσουν τους κόμβους Δ1/Π3 και Π2, στις οποίες έχει τερματίσει και τις σωληνώσεις του δικτύου.
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Εικόνα 6. Βάση στήριξης Π2 και τερματισμός σωληνώσεων
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Εικόνα 7. Βάση στήριξης Δ1/Π3 και τερματισμός σωληνώσεων
