Την Πέμπτη 16/10/2008, έγινε επίσκεψη εκπροσώπων του ΣΤΥ/ΕΑΙΤΥ στον Δήμο Μεσολογγίου, για εκτέλεση ελέγχων στις κατασκευαστικές εργασίες που έχουν γίνει από τον Ανάδοχο καθώς και την υλοποίηση συμπληρωματικών οδεύσεων.
Αναλυτικότερα, έγινε έλεγχος για την υλοποίηση οδέσευων για σύνδεση κτιρίων με το κύριο δίκτυο, ενώ ελέγχθηκε η πρόοδος κατασκευής φρεατίων σε όλο το μήκος της όδευσης. Επιπλέον ελέγχθηκαν και εργασίες που έγιναν για την σύνδεση της όδευσης με κόμβους (κατασκευή βάσεων στήριξης οικίσκων εξωτερικού χώρου).

Ο Ανάδοχος έχει σχεδόν ολοκληρώσει όλο το μέρος της όδευσης (εκκρεμεί η κατασκευή χάνδακα Χ3 για σύνδεση με ορισμένα κτίρια).
Επίσης ο Ανάδοχος έχει συνεχίσει την κατασκευή φρεατίων που εκκρεμούσαν.
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Εικόνα 1. Φρεάτιο Φ1Α
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Εικόνα 2. Φρεάτιο Φ1Β
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Εικόνα 3. Φρεάτιο Φ1Α με διακλάδωση Χ3 προς κτίριο
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Εικόνα 4. Φρεάτιο Φ1Β με διακλάδωση Χ3 προς κτίριο
Επίσης ο Ανάδοχος έχει κατασκευάσει όλες τις βάσεις στήριξης κόμβων που θα υλοποιηθούν με οικίσκο εξωτερικού χώρου, στις οποίες έχει τερματίσει και τις σωληνώσεις του δικτύου.
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Εικόνα 5. Βάση στήριξης Δ2/Π6 και τερματισμός σωληνώσεων
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Εικόνα 6. Βάση στήριξης Π4 και τερματισμός σωληνώσεων
[image: image7.jpg]



Εικόνα 7. Βάση στήριξης Π5 και τερματισμός σωληνώσεων
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Εικόνα 8. Βάση στήριξης Π5 και σύνδεση με Σ26
Τέλος ελέγχθηκαν κατασκευαστικές εργασίες που έχει εκτελέσει ο Ανάδοχος για τον τερματισμό των σωληνώσεων της όδευσης σε κτίρια/χρήστες, εντός πλαισίου στήριξης.
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Εικόνα 9. Τερματισμός όδευσης Χ3 σε κτίριο Σ38
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Εικόνα 10. Τερματισμός όδευσης Χ3 σε κτίριο Σ43
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Εικόνα 11. Τερματισμός όδευσης Χ3 σε κτίριο Σ47
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Εικόνα 12. Τερματισμός όδευσης Χ3 σε κτίριο Σ48
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Εικόνα 13. Τερματισμός όδευσης Χ3 σε κτίριο Σ54

