Την Πέμπτη 5/6/2008, έγινε επίσκεψη εκπροσώπων του ΣΤΥ/ΕΑΙΤΥ στον Δήμο Ναυπάκτου, για εκτέλεση ελέγχων στο υλοποιημένο τμήμα του έργου. Οι εργασίες υλοποίησης του ΜΑΝ Ναυπάκτου, ξεκίνησαν στις 2/6/2008 με την διάνοιξη χάνδακα από το Σ20 (ΤΕΙ Ναυπάκτου).

Συγκεκριμένα έγινε έλεγχος κατά τις εργασίες διάνοιξης χανδάκων και τοποθέτησης σωληνώσεων/συστοιχιών μικροσωληνώσεων.
Ελέγχθηκε η ορθή διάνοιξη χανδάκων Χ1 και Χ3, η τοποθέτηση των προβλεπόμενων σωληνώσεων και της ταινίας σήμανσης, ο εγκιβωτισμός και η αποκατάσταση του ασφαλτοστρώματος.
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Εικόνα 1. Χάνδακας Χ1 με τις προβλεπόμενες σωληνώσεις και ταινία σήμανσης
[image: image2.jpg]



Εικόνα 2. Χάνδακας Χ3 με την προβλεπόμενη συστοιχία μικροσωληνώσεων
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Εικόνα 3. Τερματισμός χάνδακα Χ1 προ του κόμβου Π2
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Εικόνα 4. Τερματισμός χάνδακα Χ3 (εκτός κτιρίου Σ5) και τομή για κατασκευή φρεατίου
Την ημέρα που έγινε έλεγχος εκκρεμούσε αποκατάσταση του ασφαλτοστρώματος σε ορισμένα τμήματα της όδευσης (κυρίως χάνδακας Χ1 στην όδευση Σ20-Π1). Επίσης δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα φρεάτια, έχουν μόνο δημιουργηθεί σε ορισμένα σημεία τομές για μελλοντική κατασκευή.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε απόκλιση από την μελέτη όδευσης, καθώς το τμήμα όδευσης «Κύρια Όδευση – Σ2» υλοποιήθηκε με χρήση χάνδακα Χ3 (και τοποθετήθηκε μόνο μια συστοιχία Μ2) ενώ η μελέτη προβλέπει χάνδακα Χ1 με τις προβλεπόμενες σωληνώσεις (2xΦ50, 1xΦ40, 2xΜ1/4, 1xM2).
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Εικόνα 5.Υλοποίηση και τερματισμός χάνδακα Χ3 προς Σ2, αντί του προβλεπόμενου Χ1
