Την Τετάρτη 9/7/2008, έγινε επίσκεψη εκπροσώπων του ΣΤΥ/ΕΑΙΤΥ στον Δήμο Ναυπάκτου, για εκτέλεση ελέγχων στο υλοποιημένο τμήμα του έργου καθώς και παρακολούθηση των εργασιών συνέχισης της διάνοιξης χανδάκων/εγκατάστασης σωληνώσεων.
Αρχικά έγινε έλεγχος των ήδη υλοποιημένων χανδάκων Χ1 και Χ3. Συγκεκριμένα ελέγχθηκε κατά πόσο έγινε αποκατάστασης ασφαλτοστρώματος στους προσωρινά αποκατεστημένους χάνδακες.
Διαπιστώθηκε ότι έχει γίνει αποκατάσταση ασφαλτοστρώματος στο μεγαλύτερο μέρος της κύριας όδευσης που έχει υλοποιήσει ο Ανάδοχος.
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Εικόνα 1. Αποκατεστημένος χάνδακας Χ1 (τμήμα όδευσης Π2-Σ20)
Η αποκατάσταση ασφαλτοστρώματος στον χάνδακα της κύριας όδευσης έχει γίνει μέχρι περίπου 100 μ. πριν τον κόμβο Κ1.
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Εικόνα 2. Σημείο μέχρι το οποίο έχει γίνει αποκατάσταση ασφαλτοστρώματος (πριν διακλάδωση προς Κ1)
Επίσης διαπιστώθηκε ότι έχει γίνει εγκατάσταση των περισσότερων φρεατίων που προβλέπει η μελέτη για την μέχρι τώρα υλοποιημένη όδευση.
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Εικόνα 3. Φρεάτιο Φ1 (μεγάλο)
Ο Ανάδοχος έχει υλοποιήσει σημαντικό τμήμα της όδευσης μετά τον κόμβο Κ1, στο οποίο εκκρεμεί αποκατάσταση ασφαλτοστρώματος και η κατασκευή φρεατίων.
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Εικόνες 4, 5. Προσωρινά αποκατεστημένος Χ1 κύριας όδευσης (πριν και μετά τον Κ1)
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Εικόνα 6. Διακλάδωση όδευσης προς Κ1
Τέλος, παρακολουθήθηκαν και οι εργασίες συνέχισης της κύριας όδευσης μετά τον Κ1.
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Εικόνες 7,8. Συνέχιση διάνοιξης χάνδακα Χ1 και εγκατάστασης σωληνώσεων στην κύρια όδευση
Σημειώνεται ότι για το τμήμα όδευσης «Κύρια Όδευση - Σ2», το οποίο είχε υλοποιηθεί αρχικά με χάνδακα Χ3 (και είχε τοποθετηθεί μόνο μια συστοιχία Μ2) παραβαίνοντας την μελέτη όδευσης, ο Ανάδοχος προέβη σε επανακατασκευή του, με χάνδακα Χ1 με τις προβλεπόμενες σωληνώσεις (2xΦ50, 1xΦ40, 2xΜ1/4, 1xM2) μετά από απαίτηση του ΣΤΥ/ΕΑΙΤΥ και του Δήμου Ναυπάκτου.
