Την Τετάρτη 23/7/2008, έγινε επίσκεψη εκπροσώπων του ΣΤΥ/ΕΑΙΤΥ στον Δήμο Ναυπάκτου, για εκτέλεση ελέγχων στο υλοποιημένο τμήμα του έργου καθώς και παρακολούθηση των εργασιών συνέχισης της διάνοιξης χανδάκων/εγκατάστασης σωληνώσεων.
Διαπιστώθηκε ότι έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος της όδευσης, αλλά δεν έχει γίνει αποκατάσταση ασφαλτοστρώματος (παραμένει στο ίδιο σημείο με αυτό που είχε διαπιστωθεί στον προηγούμενο επιτόπιο έλεγχο στις 9/7/08).

Ο Ανάδοχος κατά την μέρα της επίσκεψης εκτελούσε εργασίες ολοκλήρωσης της κύριας όδευσης (διάνοιξη χάνδακα Χ1, τοποθέτηση σωληνώσεων/συστοιχιών μικροσωληνώσεων, εγκιβωτισμός με τσιμέντο). Συγκεκριμένα έγινε παρακολούθηση των εργασιών διάνοιξης χανδάκα που εκτελούνταν κοντά στο Σ23 (Κέντρο Υγείας).
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Εικόνα 1. Διάνοιξη χάνδακα Χ1 κύριας όδευσης (χρήση trencher)
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Εικόνα 2. Χάνδακας Χ1
Στον χάνδακα τοποθετήθηκαν οι προβλεπόμενες σωληνώσεων (2xΦ50, 1xΦ40) και συστοιχίες μικροσωληνώσεων (2xM1/4, 1xΜ2).
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Εικόνα 3. Τοποθέτηση σωληνώσεων/συστοιχιών μικροσωληνώσεων σε Χ1
Επίσης ο Ανάδοχος υλοποίησε και τον προβλεπόμενο χάνδακα Χ3 στο προαύλιο του Σ23 (Κέντρο Υγείας). Ο χάνδακας Χ3 είναι τυπικών διαστάσεων 10x15cm (ΠxΒ) και εγκαθίσταται εντός μια συστοιχία μικροσωληνώσεων τύπου Μ2 (12 σωληνίσκοι).
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Εικόνα 4. Χάνδακας Χ3 με συστοιχία Μ2
Τέλος, έγινε έλεγχος των φρεατίων (εσωτερικό και καλύμματα) που έχουν εγκατασταθεί (Φ1 μεγάλα και Φ1 μικρά).
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Εικόνα 5. Φρεάτιο Φ1 (μεγάλο) – κάλυμμα και εσωτερικό
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Εικόνα 6. Φρεάτιο Φ1 (μικρό) – κάλυμμα και εσωτερικό
