Τη Δευτέρα 28/9/09 και Τρίτη 29/9/09, έγινε επίσκεψη εκπροσώπων του ΣΤΥ/ΕΑΙΤΥ στον Δήμο Ναυπάκτου, για επιτόπιο έλεγχο λειτουργικότητας (τελικούς ελέγχους για την οριστική παραλαβή) του ΜΑΝ Ναυπάκτου σε συνεργασία με τον Ανάδοχο.
Από τους ελέγχους που έγιναν διαπιστώθηκε ότι η λειτουργικότητα του ενεργού εξοπλισμού και των οπτικών συνδέσεων είναι ορθή. Παρόλα αυτά, εκκρεμούν οι παρακάτω εργασίες από τον Ανάδοχο :

· Ηλεκτροδότηση δυο κόμβων πρόσβασης (Δ1-Π2, Π6)

· Τοποθέτηση του συνόλου των UPS στον κόμβο Δ1-Π2 και ρευματοδότηση των συσκευών των κόμβων μέσω του UPS.

· Εγκατάσταση των κλιματιστικών στους κόμβους εσωτερικού χώρου (κύριος κόμβος και Λάτσειο)

· Εγκατάσταση του ορθού IOS (Advanced IP Services) όπως αναφέρεται στη σύμβαση και όχι του Standart IP Services που είναι εγκατεστημένο στο σύνολο των switch 3750 που έχει εγκαταστήσει ο ανάδοχος στους κόμβους πρόσβασης (εγκατεστημένη έκδοση IOS: c3750-ipbase-mz.122-35.SE5).
· Τοποθέτηση των επιπλέον ODF στους κόμβους.
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Εικόνα 1: Συνδέσεις στο switch του κόμβου Π1
[image: image2.jpg]— e T

- - -





Εικόνα 2: Συνδέσεις στο switch του κόμβου Π2
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Εικόνα 3: Συνδέσεις στο switch του κόμβου Π3
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Εικόνα 4: Συνδέσεις στο switch του κόμβου Π4
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Εικόνα 5: Συνδέσεις στο switch του κόμβου Π5
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Εικόνα 6:Συνδέσεις στο switch του κόμβου Π7
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Εικόνα 7: Λειτουργικό link στον media converter του Σ29 (Εμπορικό επιμελητήριο)
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Εικόνα 8: Λειτουργικό link στον media converter του Σ2 (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας)
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Εικόνα 9: Λειτουργικό link στον media converter του Σ28 (Δημοτικό στάδιο)
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Εικόνα 10: Λειτουργικό link στον media converter του Σ19 (3ο Λύκειο)
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Εικόνα 11: Λειτουργικό link στον media converter του Σ12 (ΔΕΥΑΠ)
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Εικόνα 12: Λειτουργικό link στον media converter του Σ25 (10ο Δημοτικό)
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Εικόνα 13: IOS του 4506 switch
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Εικόνα 14: IOS του 3750 switch
Όλος ο υπόλοιπος εξοπλισμός είναι πλήρης και λειτουργικός.

Λόγω των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν από τον τελικό έλεγχο προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει οριστική παραλαβή του έργου. Ο Ανάδοχος πρέπει να προβεί στην αποκατάσταση των προβλημάτων αυτών και να γίνει νέος τελικός έλεγχος.

