Την Παρασκευή 27/11/09 έγινε επίσκεψη εκπροσώπων του ΣΤΥ/ΕΑΙΤΥ στον Δήμο Πύργου, για συμπληρωματικό επιτόπιο τελικό έλεγχο ορθής εγκατάστασης και λειτουργικότητας (τελικούς ελέγχους για την οριστική παραλαβή) του ΜΑΝ Πύργου σε συνεργασία με τον Ανάδοχο.
Από τους ελέγχους που έγιναν διαπιστώθηκε ότι οι εκκρεμότητες που είχαν σημειωθεί από τον ΣΤΥ/ΕΑΙΤΥ με βάση τον προηγούμενο τελικό έλεγχο έχουν αποκατασταθεί πλήρως από τον Ανάδοχο. Συγκεκριμένα:

· Υλοποιήθηκε εισαγωγή ηλεκτρικής τροφοδοσίας στους οικίσκους των δυο κόμβων Δ1/Π2, Π6.
· Τοποθετήθηκε UPS στον κόμβο Δ1/Π2.

· Εγκαταστάθηκαν οι μονάδες κλιματισμού στους κόμβους εσωτερικού χώρου (κόμβος Κ1/Π5 και κόμβος Π4).
· Παραδόθηκαν οι προβλεπόμενες άδειες λογισμικού (feature licenses) για το λειτουργικό σύστημα των Ethernet μεταγωγέων των κόμβων πρόσβασης και ενεργοποιήθηκε το Advanced IP Services IOS στις συσκευές αυτές.
· Τοποθετήθηκαν τα επιπλέον ODF στους κόμβους όπως προβλέπονταν.

Επιπλέον, έγινε έλεγχος του φάκελου τεκμηρίωσης που παραδόθηκε από τον Ανάδοχο σε ψηφιακή μορφή, από τον οποίο προέκυψε ότι ο Ανάδοχος έχει παραδόσει πλήρη φάκελο τεκμηρίωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σύμβαση.
Από τον τελικό έλεγχο προκύπτει ότι όλος ο προβλεπόμενος εξοπλισμός και τα υλικά του έργου έχουν παραδοθεί και εγκατασταθεί ορθά από τον Ανάδοχο και το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Πύργου είναι λειτουργικό.
Επομένως είναι δυνατόν να γίνει οριστική παραλαβή του έργου.

