Την Τρίτη 30/9/2008, έγινε επίσκεψη εκπροσώπων του ΣΤΥ/ΕΑΙΤΥ στον Δήμο Πύργου, για εκτέλεση ελέγχων στο υλοποιημένο τμήμα του έργου καθώς και παρακολούθηση εργασιών υλοποίησης του έργου.
Συγκεκριμένα έγινε έλεγχος των υλοποιημένων χανδάκων, των φρεατίων, κατασκευαστικών έργων σε κόμβους και χρήστες, καθώς και παρακολούθηση εργασιών αποκατάστασης χάνδακα.
Μέχρι την ημέρα του ελέγχου είχε υλοποιηθεί όλο το μήκος της όδευσης, εκτός από την εκσκαφή που προβλέπεται να γίνει στην κεντρική πλατεία του Δήμου (για σύνδεση με το Λάτσειο Μέγαρο), τμήμα της όδευσης μέχρι το Νοσοκομείο στο οποίο γινόταν εργασίες αποκατάτασης ασφαλτοστρώματος, και διάτρηση των σιδηροδρομικών γραμμών.
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Εικόνα 1. Αποκατεστημένος χάνδακας Χ1 (επέκταση Γορτυνίας)
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Εικόνα 2. Αποκατεστημένος χάνδακας Χ1 (οδός Γορτυνίας)
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Εικόνα 3. Αποκατεστημένος χάνδακας Χ1 (οδός Πατρών)
Αναλυτικότερα, από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι σε σχέση με τον προηγούμενο έλεγχο, ο Ανάδοχος έχει προχωρήσει σε αποκατάσταση ασφαλτοστρώματος χανδάκων που είχε υλοποιήσει στο τμήμα όδευσης «Π3 – Σ22», ενώ έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση και αποκατάσταση της όδευσης στα τμήματα «Π4 – Π3», «Κ1 – Π4», «Δ2/Π1 – Π4» (εκκρεμεί εκσκαφή εντός της κεντρικής πλατείας).
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Εικόνα 4. Αποκατεστημένος χάνδακας Χ1 (τερματισμός όδευσης σε κεντρική πλατεία)
Επιπλέον του ελέγχου στον αποκατεστημένο χάνδακα Χ1 και Χ3, έγινε και έλεγχος υλοποίησης των προβλεπόμενων φρεατίων (Φ1 μεγάλα και μικρά).
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Εικόνα 5. Φρεάτιο Φ1-μεγάλο
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Εικόνα 6. Φρεάτιο Φ1-μικρό
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Εικόνα 7. Φρεάτιο διακλάδωσης προς κόμβο Δ2/Π1 (Τ.Ε.Ι.)
Την ημέρα που έγινε ο έλεγχος γινόταν εργασίες αποκατάστασης ασφαλτοστρώματος σε χάνδακα που είχε υλοποιήσει ο Ανάδοχος από τις γραμμές του ΟΣΕ μέχρι το Νοσοκομείο.
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Εικόνα 8. Εργασίες αποκατάστασης χάνδακα Χ1
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Εικόνα 9. Χάνδακας Χ1 προς αποκατάσταση
Τέλος ελέγχθηκαν κατασκευαστικές εργασίες που έχει εκτελέσει ο Ανάδοχος και αφορούν την κατασκευή βάσης στήριξης του κόμβου Δ2/Π1 (στέγαση οικίσκος εξωτερικού χώρου) καθώς και την σύνδεση κτιρίων/χρηστών με φρεάτια.
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Εικόνα 10. Βάση στήριξης οικίσκου κόμβου Δ2/Π1 και φρεάτιο σύνδεσης
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Εικόνα 11. Σύνδεση όδευσης με κτίριο ΙΚΑ
