Την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε ο 4ος επιτόπιος έλεγχος για το Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Αμαλιάδας. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από εκπροσώπους του ΤΣΥ/ΕΑΙΤΥ και εκπροσώπους της ΕΠΠΕ του Δήμου Αμαλιάδας με στόχο να πιστοποιηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί το 50% των χιλιομέτρων του χαντακιού πλήρως αποκατεστημένου.
Πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε όλα τα προς παραλαβή τμήματα του δικτύου. Αναλυτικά, ελέχθησαν τα παρακάτω τμήματα όδευσης: 

- Γωνία Κρήτης & Καρακανδά έως Γήπεδο (Σ8) – απόσταση 600 μέτρα
- Γήπεδο (Σ8) έως Γωνία Β πριν το Σ22 – απόσταση 1155 μέτρα
- Γωνία Β πριν το Σ22 έως Νοσοκομείο (Σ27) – απόσταση 678 μέτρα
- Νοσοκομείο (Σ27) έως Γωνία Ευαγγεληστρίας & Ελ. Βενιζέλου – απόσταση 478 μέτρα
- ουρά προς Σ4 – απόσταση 1000 μέτρα
- ουρά προς Σ7 – απόσταση 130 μέτρα
- ουρά προς Σ6 – απόσταση 45 μέτρα
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Εικόνα 1,2,3. Αποκαταστάσεις χάνδακα
Επίσης, ελέχθησαν όλα τα φρεάτια στα παραπάνω τμήματα όδευσης (όπου διέρχεται τόσο Χ1 όσο και Χ3 χάνδακας), προκειμένου να ελεγχθούν οι διαστάσεις τους και οι ενταφιασμένες σωληνώσεις:
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Εικόνα 4,5. Φρεάτια σε Χ1 χάνδακα
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Εικόνα 6,7. Φρεάτια σε Χ3 χάνδακα

Τέλος, ελέγχθηκαν οι προδιαγραφές των καλυμμάτων των φρεατίων (λογότυπο, διαστάσεις, τύπος κ.ο.κ.)
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Εικόνα 8,9. Καλύμματα Φρεατίων

Συγκριτικά με την επικαιροποιημένη Μελέτη Όδευσης παρατηρήθηκαν οι εξής αποκλίσεις: 
1) Σχετικά με τα φρεάτια:
· Δεν τοποθετήθηκε το φρεάτιο στη Γωνία Ευαγγελιστρίας και Φραγκαβίλας
· Το φρεάτιο στη Γωνία Ευαγγελιστρίας και Μακεδονίας ήταν καλυμμένο με άσφαλτο

· Δεν τοποθετήθηκε το φρεάτιο στη Γωνία Ανώνυμου 112 και Αθ. Διάκου
· Δεν τοποθετήθηκε το φρεάτιο στη Γωνία Υδραγωγείου και Αντωνοπούλου
· Δεν τοποθετήθηκε το φρεάτιο στη Γωνία Καλαβρύτων και Κυνουρίας
· Δεν τοποθετήθηκε το φρεάτιο στη Γωνία Κυνουρίας και Πύρρωνος
· Δεν τοποθετήθηκε το φρεάτιο στη Γωνία Ανώνυμος (ανάμεσα από οικοδομικό τετράγωνο 406 και 407) και Στ. Φιλεργατών
· Δεν τοποθετήθηκε το φρεάτιο στη Γωνία Γηπέδου και Οινομάου
· Δεν τοποθετήθηκε το φρεάτιο στη Γωνία Φραγκαβίλας και Δροσίνης, αλλά μπροστά στο Σ4

· Τοποθετήθηκε φρεάτιο στην Γωνία Ξυδιά και Δερβενακίων που δεν προβλεπόταν στην επικαιροποιημένη μελέτη όδευσης

2) Σχετικά με την όδευση:
· Η όδευση στην οδό Ευαγγελιστρίας με κατεύθυνση προς την Ανώνυμο οδό έγινε στα αριστερά του δρόμου και όχι στα δεξιά όπως προβλεπόταν
· Η όδευση στην οδό Ανώνυμο 112 με κατεύθυνση προς την Αθ. Διάκου έγινε στα αριστερά του δρόμου και όχι στα δεξιά όπως προβλεπόταν

· Η όδευση στην οδό Καλαβρύτων με κατεύθυνση προς την Κυνουρίας έγινε στα αριστερά του δρόμου και όχι στα δεξιά όπως προβλεπόταν

· Η όδευση αντί να διέρχεται από την οδό Πύρρωνος, διέρχεται από την οδό Πλάτωνος

3) Σχετικά με τις ενταφιασμένες σωληνώσεις:
· Αντί των σωληνώσεων Μ2/12 τοποθετείται κενή σωλήνωση Φ40 στην οποία θα εμφυσηθούν οι 12 μικροσωληνώσεις
· Αντί των σωληνώσεων Μ1/4 στο τμήμα όδευσης Σ18-Σ8-Σ22 τοποθετείται κενή σωλήνωση Φ40 στην οποία θα εμφυσηθούν οι 4 μικροσωληνώσεις

· Στην ουρά για το Σ4 (1000 μέτρα) τοποθετήθηκε σωλήνωση Φ40 η οποία φαίνεται να είναι διαφορετική από την σωλήνωση Φ40 που προσέφερε ο Ανάδοχος.

