Την Παρασκευή 1/8/2008, έγινε επίσκεψη εκπροσώπων του ΣΤΥ/ΕΑΙΤΥ στον Δήμο Ναυπάκτου, για εκτέλεση ελέγχων στο υλοποιημένο τμήμα του έργου (κυρίως όσον αφορά την αποκατάσταση ασφαλτοστρώματος) καθώς και έλεγχο της προόδου υλοποίησης νέων χανδάκων.
Διαπιστώθηκε ότι έχει υλοποιηθεί σχεδόν όλο το μήκος της όδευσης, ενώ έχει επίσης προχωρήσει σε μεγάλο ποσοστό η αποκατάσταση ασφαλτοστρώματος σε όσους χάνδακες είχαν υλοποιηθεί μέχρι τον προηγούμενο επιτόπιο έλεγχο (23/7/08).

Ο Ανάδοχος κατά την μέρα της επίσκεψης εκτελούσε εργασίες υλοποίησης χανδάκων τύπου Χ1 και Χ3 στις ουρές όδευσης για την σύνδεση των κτιρίων Σ13 (Πολεοδομία), Σ14 (ΙΚΑ) και Σ16 (Κ.Ε.Π.).
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Εικόνα 1. Τοποθέτηση σωληνώσεων/συστοιχιών μικροσωληνώσεων σε Χ1
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Εικόνα 2. Χάνδακες Χ1, Χ3 (εκκρεμεί αποκατάσταση)
Επίσης ο Ανάδοχος εκτελούσε και εργασίες κατασκευής φρεατίων (Φ1 μικρά) στις υλοποιούμενες ουρές όδευσης.
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Εικόνα 3. Κατασκευή φρεατίου (Φ1-μικρό)
Επιπλέον ο Ανάδοχος έχει ήδη υλοποιήσει και σχεδόν όλες τις λοιπές ουρές όδευσης στις οποίες πρόκεται μέσα στις επόμενες μέρες να προβεί σε αποκατάσταση ασφαλτοστρώματος.
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Εικόνα 4. Διακλάδωση με χάνδακα Χ3 προς 3ο Γυμνάσιο (εκκρεμεί αποκατάσταση)
Τέλος έγινε έλεγχος της προόδου αποκατάστασης ασφαλτοστρώματος στην κύρια όδευση από κόμβο Κ1/Π5/Σ8 (Δημαρχείο) προς Σ23 (Κέντρο Υγείας) καθώς και τις ουρές όδευσης που είχαν υλοποιηθεί σε προηγούμενο στάδιο. Διαπιστώθηκε ότι ο Ανάδοχος έχει κάνει αποκατάσταση ασφαλτοστρώματος σε όλο το μήκος των χανδάκων όπου εκκρεμούσε η αποκατάσταση.
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Εικόνα 5. Αποκατεστημένος Χ1 στην κύρια όδευση
[image: image8.jpg]


   [image: image9.jpg]



Εικόνα 6. Αποκατεστημένος Χ3 (με άσφαλτο και κυβόλιθους) σε ουρές όδευσης
