Την Παρασκευή 30/1/2009, έγινε επίσκεψη εκπροσώπων του ΣΤΥ/ΕΑΙΤΥ στον Δήμο Ναυπάκτου, για έλεγχο των εργασιών που έχουν γίνει για την σύνδεση κτιρίων και την εγκατάσταση οικίσκων. Επίσης έγινε παρακολούθηση τερματισμού οπτικών ινών σε ODF οικίσκου.
Ο Ανάδοχος μέχρι την ημέρα της επίσκεψης έχει ήδη εγκαταστήσει επιτοίχο κιβώτιο και έχει εμφυσήσει οπτική ίνα μέχρι αυτό σε όλα σχεδόν τα συνδεόμενα κτίρια-χρήστες.
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Εικόνα 1. Επιτοίχιο κιβώτιο τερματισμού 4 οπτικών ινών, εντός Σ2
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Εικόνα 2. Επιτοίχιο κιβώτιο τερματισμού 4 οπτικών ινών (part number)
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Εικόνα 3. Επιτοίχιο κιβώτιο τερματισμού 8 οπτικών ινών, εντός Σ24
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Εικόνα 4. Εισαγωγή καλωδίου οπτικών ινών σε κτίριο Σ24
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Εικόνα 5. Επιτοίχιο κιβώτιο τερματισμού 4 οπτικών ινών, εντός Σ7
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Εικόνα 6. Σημείο ανάρτησης επιτοίχιου κιβωτίου τερματισμού οπτικών ινών, εντός Σ7
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Εικόνα 7. Επιτοίχιο κιβώτιο τερματισμού 4 οπτικών ινών, εντός Σ22
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Εικόνα 8. Επιτοίχιο κιβώτιο τερματισμού 4 οπτικών ινών, εντός Σ21α
[image: image9.jpg]



Εικόνα 9. Σημείο ανάρτησης επιτοίχιου κιβωτίου τερματισμού οπτικών ινών, εντός Σ21α
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Εικόνα 10. Επιτοίχιο κιβώτιο τερματισμού 4 οπτικών ινών, εντός Σ21β
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Εικόνα 11. Επιτοίχιο κιβώτιο τερματισμού 8 οπτικών ινών, εκτός Σ11α-Σ11β
Επίσης ο Ανάδοχος κατά την ημέρα επίσκεψης εκτελούσε συγκολήσεις των καλωδίων οπτικών ινών του δικτύου πρόσβασης στους ODF που φιλοξενούνται στον οικίσκο εξωτερικού χώρου που στεγάζει τον κόμβο πρόσβασης Π3, ενώ έχει ήδη γίνει τερματισμός των οπτικών ινών του δικτύου πρόσβασης στον κόμβο πρόσβασης Π4.
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Εικόνα 12. Συγκολήσεις καλωδίων οπτικών ινών σε ODF κόμβου Π3
Ο Ανάδοχος έχει ήδη εγκαταστήσει όλους τους οικίσκους εξωτερικού χώρου που θα στεγάσουν τους κόμβους Π1, Π2, Π3 και Π4.
Κάθε οικίσκος περιλαμβάνει ένα ικρίωμα όπου θα εγκατασταθούν τα ODF και ένα ικρίωμα που θα εγκατασταθεί ο GigabitEthernet μεταγωγέας πρόσβασης, το UPS και η συσκευή καταγραφής alarms και απομακρυσμένης διαχείρισης. Ο οικίσκος έχει προσαρμοσμένη ειδική συσκευή κλιματισμού (heat exchanger). Τέλος, η καταγραφή των alarms γίνεται με ειδικούς αισθητήρες θερμοκρασίας, πρόσβασης, βανδαλισμού και πυρκαγιάς που περιέχει ο οικίσκος.
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Εικόνα 13. Heat exchanger οικίσκου κόμβου Π3
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Εικόνα 14. Συσκευή απομακρυσμένου ελέγχου οικίσκου κόμβου Π3
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Εικόνα 15. ODF οικίσκου κόμβου Π3
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Εικόνα 16. Εσωτερικός χώρος οικίσκου κόμβου Π3
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Εικόνα 17. Αισθητήρες θερμοκρασίας, πρόσβασης και βανδαλισμού οικίσκου κόμβου Π3

[image: image18.jpg]



Εικόνα 18. Συσκευή καταγραφής alarms οικίσκου κόμβου Π3 (part number)
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Εικόνα 19. UPS οικίσκου κόμβου Π3
