Την Πέμπτη 18/6/2009, πραγματοποιήθηκε ο 18ος επιτόπιος έλεγχος για το Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Πατρών. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από εκπροσώπους του ΤΣΥ/ΕΑΙΤΥ παρουσία εκπροσώπων του Αναδόχου και εκπροσώπων της ΕΠΠΕ από τη μεριά του δήμου. 
Πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε 9 από τους συνολικά 19κόμβους του Μητροπολιτικού Δικτύου. 
Ο Ανάδοχος μέχρι την ημέρα της επίσκεψης είχε ήδη εγκαταστήσει το σύνολο του ενεργού και παθητικού εξοπλισμού στους κόμβους του δικτύου.
Πιο συγκεκριμένα οι κόμβοι στους οποίους έγινε αυτοψία είναι οι:
- ΑΑ2 (Πρόσβασης): Βρεφοκομείο
- C113/A113 (Κύριος και Πρόσβασης): Αρσάκειο
- Α154 (Πρόσβασης): 11ο Δημοτικό Σχολείο
- D120/A120 (Διανομής και Πρόσβασης): 6ο και 11ο Γυμνάσιο
- Α135 (Πρόσβασης): 1ο και 6ο Γυμνάσιο
- D144/A144 (Διανομής και Πρόσβασης): 21ο Γυμνάσιο
- Α43 (Πρόσβασης): Διεύθυνση Γεωργίας
- D84/A84 (Διανομής και Πρόσβασης): ΟΑΕΔ
- C90/A90 (Κύριος και Πρόσβασης): Πανεπιστήμιο Πατρών

Φωτογραφικό υλικό από τον έλεγχο παρατίθεται στη συνέχεια.
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Εικόνα 1. Εξοπλισμός κόμβου ΑΑ2
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Εικόνα 2. Εξοπλισμός κόμβου C113/A113
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Εικόνα 3. Εξοπλισμός κόμβου Α154
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Εικόνα 4. Εξοπλισμός κόμβου D120/A120
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Εικόνα 5. Εξοπλισμός κόμβου Α135 

[image: image9.jpg]



Εικόνα 6. Εξοπλισμός κόμβου D144/A144
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Εικόνα 7. Εξοπλισμός κόμβου Α43
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Εικόνα 8. Εξοπλισμός κόμβου D84/A84
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Εικόνα 9. Εξοπλισμός κόμβου C90/A90

Συνολικές Παρατηρήσεις: 
Από την αυτοψία στους κόμβους προκύπτουν οι εξής παρατηρήσεις:

- Στον κύριο κόμβο C113 δεν έχει τοποθετηθεί ένα SFP 1000ΒΑΣΕ-ΖΧ 

- Στον κόμβο πρόσβασης Α113 έχουν τοποθετηθεί μόνο 8 GE SFPs με αποτέλεσμα ορισμένοι χρήστες να μην συνδέονται στον ενεργό εξοπλισμό

- Στον κόμβο πρόσβασης Α154 έχουν τοποθετηθεί 4 ODF αντί 3 που αναγραφόταν στο φύλλο .xls του Αναδόχου
- Στον κόμβο πρόσβασης Α90 έχουν τοποθετηθεί 4 ODF αντί 5 που αναγραφόταν στο φύλλο .xls του Αναδόχου
- Στον κόμβο πρόσβασης Α90 έχουν τοποθετηθεί 6 XC patchcords αντί 7 που αναγραφόταν στο φύλλο .xls του Αναδόχου
- Στον κόμβο πρόσβασης Α43 έχουν τοποθετηθεί 4 ODF αντί 5 που αναγραφόταν στο φύλλο .xls του Αναδόχου
- Στον κόμβο πρόσβασης Α84 έχουν τοποθετηθεί μόνο 7 GE SFPs με αποτέλεσμα ορισμένοι χρήστες να μην συνδέονται στον ενεργό εξοπλισμό 

- Ο κόμβος D84/Α84 δεν έχει ακόμη ηλεκτροδοτηθεί (με ευθύνη του Δήμου Ρίου) 

- Τα συστήματα ασφαλείας παρακολούθησης συνθηκών και απομακρυσμένης παρακολούθησης στους κόμβους δεν έχουν συνδεθεί και κατά συνέπεια δεν έχουν ελεγχθεί 

- Δεν έχει ελεγχθεί η ορθή λειτουργία του ενεργού εξοπλισμού που έχει τοποθετηθεί δεδομένου ότι το δίκτυο δεν ήταν σε λειτουργία κατά τη διάρκεια του ελέγχου. 

- Πολλά patchcords στους κόμβους δεν έχουν τερματίσει στον ενεργό εξοπλισμό.

- Στον κόμβο C113/A113 οι σωληνώσεις που έρχονται στο εσωτερικό του κόμβου δεν έχουν καλύμματα (πώματα) ώστε να προστατεύονται. 

- Στον κόμβο Α61 δεν έχει τοποθετηθεί σύστημα ασφάλειας όπως προέβλεπε η επικαιροποιημένη μελέτη όδευσης. 
