Την Πέμπτη 24/7/2008, έγινε επίσκεψη εκπροσώπων του ΣΤΥ/ΕΑΙΤΥ στον Δήμο Πύργου, για εκτέλεση ελέγχων στο υλοποιημένο τμήμα του έργου.
Συγκεκριμένα έγινε έλεγχος των υλοποιημένων χανδάκων, των φρεατίων καθώς και έλεγχος κατά τις εργασίες διάνοιξης χανδάκων και τοποθέτησης σωληνώσεων / συστοιχιών μικροσωληνώσεων.
Μέχρι την ημέρα του ελέγχου είχε γίνει αποκατάσταση ασφαλτοστρώματος στον χάνδακα Χ1 που είχε υλοποιηθεί μέχρι τον προηγούμενο επιτόπιο έλεγχο (11/7, τμήματα της όδευσης Π5-Π6 και Π6-Π7), ενώ ο Ανάδοχος είχε προχωρήσει σε υλοποίηση Χ1 και Χ3 σε μεγάλο μέρος της όδευσης. Επίσης γινόταν εργασίες διάνοιξης χάνδακα για το τμήμα όδευσης Π2-Π3.
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Εικόνα 1. Αποκατεστημένος χάνδακας Χ3 (τερματισμός σε Φ1-μικρό)
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Εικόνα 2. Αποκατεστημένος χάνδακας Χ1 (εκκίνηση από Φ1-μεγάλο)
Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι ο Ανάδοχος έχει αποκαταστήσει επίσης το μεγαλύτερο μέρος των χανδάκων που έχει υλοποιήσει. Τα τμήματα όδευσης «Κύρια όδευση - Σ9», «Ζαΐμη & Πατρών – Π2», «Π2 – Σ16» έχουν υλοποιηθεί και εκκρεμεί αποκατάσταση ασφαλτοστρώματος.
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Εικόνα 3. Χάνδακας Χ1, τμήμα όδευσης: Κύρια όδευση - Σ9 (εκκρεμεί αποκατάσταση)
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Εικόνα 4. Χάνδακας Χ1, τμήμα όδευσης: Ζαΐμη & Πατρών - Π2 (εκκρεμεί αποκατάσταση)
Επιπλέον του ελέγχου στον αποκατεστημένο χάνδακα Χ1 και Χ3, έγινε και έλεγχος των φρεατίων (Φ1 μεγάλα και μικρά).
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Εικόνα 5. Κάλυμμα φρεατίου Φ1-μεγάλο (με το προβλεπόμενο LOGO)
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Εικόνα 6. Εσωτερικό φρεατίων Φ1-μεγάλο
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Εικόνα 7. Καλύμματα φρεατίων Φ1-μικρό (με το προβλεπόμενο LOGO)
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Εικόνα 8. Εσωτερικό φρεατίου Φ1-μικρό
Εκτός των ελέγχων που έγιναν στο υλοποιημένο τμήμα της όδευσης, έγινε έλεγχος των τποθετημένων σωληνώσεων και συστοιχιών μικροσωληνώσεων (Μ1 και Μ2) (τμήμα όδευσης «Π2 – Π3»).
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Εικόνα 9. Τοποθετημένες σωληνώσεις/συστοιχίες μικροσωληνώσεων σε Χ1
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Εικόνα 10. Συστοιχίες μικροσωληνώσεων με LOGO
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Εικόνα 11. Συστοιχίες μικροσωληνώσεων με product number
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Εικόνα 12. Συστοιχίες μικροσωληνώσεων Μ1/4 και Μ1/7
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Εικόνα 13. Συστοιχίες μικροσωληνώσεων Μ2/12
Τέλος, έγινε και παρακολούθηση εργασιών κατασκευής φρεατίων καθώς και εγκιβωτισμού σωληνώσεων με μπετόν και και τοποθέτησης της προβλεπόμενης ταινίας σήμανσης.
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Εικόνα 14. Κατασκευή φρεατίων
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Εικόνα 15. Εγκιβωτισμός Χ1 και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης
