Την Πέμπτη 20/11/2008, έγινε επίσκεψη εκπροσώπων του ΣΤΥ/ΕΑΙΤΥ στον Δήμο Πύργου, για εκτέλεση ελέγχων στο υλοποιημένο τμήμα του έργου.
Συγκεκριμένα έγινε έλεγχος των υλοποιημένων χανδάκων, κατασκευαστικών έργων σε κόμβους και χρήστες.
Μέχρι την ημέρα του ελέγχου είχε υλοποιηθεί όλο το μήκος της όδευσης (ολοκληρώθηκε και η όδευση διαμέσου της κεντρικής πλατείας του Δήμου για σύνδεση με το Λάτσειο Μέγαρο), εκτός από την διάτρηση των σιδηροδρομικών γραμμών.
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Εικόνα 1. Αποκατεστημένος χάνδακας Χ2 (κεντρική πλατεία Πύργου)
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Εικόνα 2. Αποκατεστημένος χάνδακας Χ2 (κεντρική πλατεία Πύργου)
Επίσης, όσον αφορά τους κόμβους, ο Ανάδοχος έχει ολοκληρώσει την εισαγωγή σωληνώσεων στους κόμβους εσωτερικού χώρου (Κ1, Π4), ενώ έχει παραδόσει και εγκαταστήσει όλους τους οικίσκους για την στέγαση των κόμβων εξωτερικού χώρου (Δ2/Π1, Δ1/Π2, Π3, Π6, Π7).

[image: image5.jpg]


   [image: image6.jpg]



Εικόνα 3. Διακλάδωση όδευσης και εισαγωγή σωληνώσεων σε κόμβο Κ1
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Εικόνα 4. Διακλάδωση όδευσης και εισαγωγή σωληνώσεων σε κόμβο Π4
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Εικόνα 5. Οικίσκος στέγασης κόμβου Δ1/Π2
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Εικόνα 6. Οικίσκος στέγασης κόμβου Δ2/Π1
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Εικόνα 7. Οικίσκος στέγασης κόμβου Δ2/Π1 (πλαΐνή πόρτα και Logo)
[image: image13.jpg]



Εικόνα 8. Οικίσκος στέγασης κόμβου Π3
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Εικόνα 9. Οικίσκος στέγασης κόμβου Π6
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Εικόνα 10. Οικίσκος στέγασης κόμβου Π6 (πλαΐνή πόρτα και Logo)
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Εικόνα 11. Οικίσκος στέγασης κόμβου Π7
Τέλος ελέγχθηκαν κατασκευαστικές εργασίες που έχει εκτελέσει ο Ανάδοχος και αφορούν την σύνδεση κτιρίων/χρηστών με φρεάτια και την εισαγωγή σωληνίσκων σε κτίρια/χρήστες.
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Εικόνα 12. Σύνδεση και εισαγωγή σωληνίσκου σε κτίριο Σ1 (Νοσοκομείο)
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Εικόνα 13. Σύνδεση και εισαγωγή σωληνίσκου σε κτίριο Σ2 (Δ/νση Δ.Ε.)
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Εικόνα 14. Σύνδεση και εισαγωγή σωληνίσκου σε κτίριο Σ8 (Ο.Α.Ε.Δ.)
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Εικόνα 15. Σύνδεση και εισαγωγή σωληνίσκου σε κτίριο Σ18 (3ο Γυμνάσιο)
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Εικόνα 16. Σύνδεση και εισαγωγή σωληνίσκου σε κτίριο Σ23 (Μουσείο/Δημοτική Αγορά)
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Εικόνα 17. Σύνδεση και εισαγωγή σωληνίσκου σε κτίριο Σ26 (4ο Γυμνάσιο/Λύκειο)
[image: image27.jpg]



Εικόνα 18. Αναμονή σωληνίσκου σε κτίριο Σ27 (Μέγαρο Μητροπόλεως)
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Εικόνα 19. Σύνδεση και εισαγωγή σωληνίσκου σε κτίριο Σ29 (Επιμελητήριο)
